
Matriz de Procesos de la Guía del PMBOK® v.5
Áreas ↓ \ Grupos → INICIAR PLANIFICAR EJECUTAR M. & CONTROLAR CERRAR

4.- INTEGRACIÓN 4.1 Desarrollar el Acta del 
Proyecto.

4.2 Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto

4.3 Dirigir y Gestionar la 
Ejecución del Proyecto

4.4 Monitorizar y Controlar los 
trabajos del proyecto.
4.5 Ejecutar el Control Integrado 
de Cambios.

4.6 Cerrar el Proyecto (o Fase).

5.- ALCANCE

5.1 Planificar la Gestión del 
Alcance.
5.2 Obtener los requerimientos
5.3 Definir el Alcance
5.4 Crear la EDT (“WBS”)

5.5 Verificar el Alcance.
5.6 Controlar el Alcance.

6.- PLAZOS

6.1 Planificar la Gestión de los 
Plazos
6.2 Definir las actividades
6.3 Secuenciar las actividades
6.4 Estimar los Recursos
6.5 Estimar la Duración
6.6 Desarrollar el Cronograma

6.7 Controlar el Cronograma.

7.- COSTES
7.1 Planificar la Gestión del 
Coste
7.2 Estimar el Coste
7.3 Establecer el Presupuesto

7.4 Controlar el Coste.

8.- CALIDAD 8.1 Planificar la Gestión de la 
Calidad

8.2 Realizar el aseguramiento 
de la calidad

8.3 Ejecutar el Control de 
Calidad

9.- EQUIPO 9.1 Planificar la Gestión del 
Equipo.

9.2 Obtener el Equipo del 
proyecto.
9.3 Desarrollar al equipo.
9.4 Gestionar al equipo del 
proyecto.

10.- COMUNICAC. 10.1 Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones.

10.2 Gestionar la 
Comunicaciones

10.3 Controlar las 
Comunicaciones

11.- RIESGO

11.1 Planificar la Gestión de 
Riesgos
11.2 Identificar los Riesgos.
11.3 Realizar el análisis 
cualitativo..
11.4 Realizar el análisis 
cuantitativo.
11.5 Planificar las respuestas

11.6 Controlar los Riesgos.

12.- ADQUISICIONES 12.1 Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones

12.2 Conducir las Adquisiciones. 12.3 Controlar las Adquisiciones. 12.4 Cerrar las Adquisiciones.

13.- INTERESADOS 13.1 Identificar los Interesados
13.2 Planificar la Gestión de los 
Interesados

13.3 Gestionar la vinculación de 
los Interesados.

13.4 Controlar la vinculación de 
los Interesados.

47 procesos - TOTAL: 2 24 8 11 2
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